

DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo zo dňa 15.06.2022
(ďalej len „Dodatok“)
uzatvorenej v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Veľký Biel
Sídlo:	Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Zastúpený:	Ing. Peter Fülöp, PhD., starosta obce
IČO:	00 305 146
DIČ:	2020662303
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK74 5600 0000 0018 0372 2001
Tel.:	02/4591 61 06
e-mail:	starosta@velkybiel.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	CEDIS s.r.o.
Sídlo:	Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50 607 383
DIČ:	2120408675
IČ DPH:	SK2120408675
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B
Zastúpený:	Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili ku dňu 15.06.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) ako výsledok procesu verejného obstarávania bližšie špecifikovaného vo Výzve na predkladanie ponúk uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 13/2022 zo dňa 19.01.2022 pod zn. 3001 – WYP, ktoré bolo vyhlásené Objednávateľom a ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo s názvom: **Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2000 EO na 5000 EO** (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.
2. Podľa článku XIII, ods. 2 Zmluvy je možné robiť akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany sa v súlade s §18, ods. 1, písm. a) a c) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZoVO“) a v súlade s čl. XIII, ods. 2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 4 k predmetnej Zmluve.

III.
Predmet dodatku

1. V nadväznosti na vyššie uvedené ako aj na vzájomné rokovanie sa Zmluvné strany dohodli z dôvodu nepredvídateľných navyiac prác na úprave niektorých zmluvných ustanovení nasledovne:

Pôvodné znenie článku IV., bod 2 Zmluvy sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením:

„2. Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	1 005 922,51 EUR
DPH vo výške 20%	201 184,50 EUR
Cena celkom s DPH:	1 207 107,01 EUR

(slovom jeden milión dvestosedemtisícstosedem EUR a jeden cent s DPH)


2. V súvislosti so zmenou podľa predchádzajúceho bodu tohto dodatku sa Zmluvné strany dohodli aj na úprave Prílohy č. 1 Zmluvy – Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej aj elektronickej forme.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatkov č. 1, 2 a 3 sa nemenia v obsahu ani forme.
2. Tento dodatok č. 4 je uzavretý jeho podpisom obidvomi Zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinný v súlade s §47a, ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 rovnopisoch z ktorých tri vyhotovenia dostane Objednávateľ a jedno vyhotovenie Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 4 uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku alebo v tiesni, v omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok a po jeho prečítaní tento na znak súhlasu s jeho obsahom podpísali.

V BRATISLAVE, dňa - 7 -06- 2023

Objednávateľ:



Obec Veľký Biel
Ing. Peter Fülöp, PhD., starosta

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o. ①
Práho 15/A
Bratislava
50 607 383
SK2120408675

CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček, konateľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 na 5000 EO

Objednávateľ: Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o. Galvaniho 15/A 821 04 Bratislava

Spracoval:

Miesto: Veľký Biel

Dátum: 7.6.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2.5_ZL a Dod	Zmenové listy a dodatky			
DoD-VŠ	SO 04 Rozvody vody - rozšírenie - vodomerová šachta	9 462,52	1 892,50	11 355,02
Dod_SO09	SO 09 Napojenie merného žlabu na odtoku do odtokového potrubia	18 453,58	3 690,72	22 144,30
ZL2	Zmena istenia novej a starej technológie	5 046,46	1 009,29	6 055,75
ZL3	Riadenie čerpadiel vo vyrovnávacej nádrži cez plavákové spínače	807,78	161,56	969,34
ZL4	Výmena stykača na dúchadle pre VN a ZNK	196,92	39,38	236,30

Celkom

33 967,26 €

6 793,45 €

40 760,71 €

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 na 5000 EO

Objekt: SO 04 Rozvody vody - rozšírenie

Časť: SO 04 Rozvody vody - rozšírenie - vodomerová šachta

Objednávateľ: Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o. Galvaniho 15/A 821 04 Bratislava

Miesto: Veľký Biel

Spracoval:

Dátum: 7. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				8 602,52
		1 - ZEMNÉ PRÁCE				1 559,73
1	131201101	Hĺbenie nezap. jám hor. tr.3 do 100m3	m3	105,680	8,12	858,12
2	132201109	Prir. za lep. tr. 3	m3	31,704	0,95	30,12
3	174101001	Zásyp jám so zhutnením hor. tr. 1 - 4 do 100,0 m3	m3	105,680	3,80	401,58
4	181201102	Úprava pláne so zhutnením	m2	78,130	0,52	40,32
5	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	78,130	1,80	140,87
6	572	Trávové semeno	kg	2.414	7,14	17,24
7	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	78,130	0,20	15,47
8	185804312	Zaliatie trávniku vodou - nad 20 m2	m3	4,688	4,65	21,79
		" Zálievka dávkou 20 mm - 3x " 78,13*0,02*3		4,688		
		Súčet		4,688		
9	821	Dovoz vody pre zálievku	m3	4,688	7,30	34,22
		45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE				288,20
10	451573111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku a	m3	1,470	31,35	46,08
11	452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3	m3	1,800	104,69	188,44
12	452311146	Bloky podkladné z bet. C20/25	m3	0,040	147,51	5,90
13	452351101	Debnenie dosiek, blokov	m2	2,960	16,14	47,77
		8 - POTRUBNÉ VEDENIE				3 780,46
14	893301004	Osadenie vodomernej prefabrik. šachty hmot. do 9,0 t	ks	1,000	202,48	202,48
15	593	Vodomerová šachta prefabrikovaná - komplet dodávka	ks	1,000	3 318,14	3 318,14
16	593 1	Montážna vložka DN 50 D+M	ks	1,000	259,84	259,84
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				2 925,59
17	961051111	Búranie vodomerovej šachty - ŽB	m3	6,000	358,78	2 152,67
18	KP	Vyvíťanie otvorov v ŽB a vodotesné zabet.	ks	2,000	174,70	349,40
19	933901111	Skúška vodotesnosti nádrží do 1000 m3	m3	6,930	2,13	14,79
20	P.C	Dodávka vody	m3	6,930	7,30	50,59
21	979011111	Zvislé premiestnenie suti	t	14,960	12,46	186,40
22	979081111	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	14,960	1,37	20,50
23	979081121	Prir. za ďalší km	t	134,640	0,29	39,05
24	979089012	Poplatok za uskladnenie	t	14,960	7,50	112,20
99		Presun hmôt HSV				48,32
25	998276101	Presun hmôt	t	11,819	3,50	41,37
26	998222011	Presun hmôt - štrky	t	2,778	2,50	6,95
VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				860,23
VRN05		VRN				860,23
27	VRN	VRN	%	8 602,290	0,10	860,23
		Celkom				9 462,52

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bleí z 2200 na 5000 EO

Objekt: SO 09 Napojenie merného žľabu na odtok do odtokového potrubia

Objednávateľ: Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o. Galvaniho 15/A 821 04 Bratislava

Spracoval:

Miesto: Veľký Biel

Dátum: 7. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				16 776,00
1 - ZEMNÉ PRÁCE						7 938,07
1	12220 - 1102	Odkopávky v hor. tr. 3 do 1000,0 m ³	m ³	625,000	2,80	1 750,00
		155 + 284 + 146		625,000		
		Súčet		625,000		
2	12220 - 1109	Prir. za lep. tr. 3	m ³	187,500	1,14	213,75
3	15130 - 1201	Zriadenie paženia hnané	m ²	35,700	22,97	820,03
4	15130 - 1211	Odstánenie paženia	m ²	35,700	5,20	185,64
5	17110 - 1102	Uloženie zeminy do zhutnených násypov 98%PS	m ³	430,400	1,65	710,16
6	17115 - 11,01	Hutnenie bokov násypov	m ²	172,000	1,26	216,72
7	21590 - 1101	Zhutnenie podložia pod násypy	m ²	240,000	0,23	55,20
8	17510 - 1101	Obsyp potrubia, objektov bez prehodenia	m ³	11,600	3,80	44,08
9	563	Dodávka piesku - obsyp	t	19,720	49,85	983,04
10	18120 - 1102	Úprava pláne na násypoch so zhutnením	m ²	59,000	0,45	26,55
11	KP	Zahumusovanie vodorovné, vo svahu hr. 200 mm	m ²	231,000	0,00	0,00
12	16250 - 1122	Vodorov. prem. výkopku do 3000 m do 1000 m ³	m ³	333,000	2,82	939,06
13	16250 - 1123	Prir. za ďalší km	m ³	2 331,000	0,33	769,23
14	16220 - 1102	Vodorov. prem. výkopku do 50 m do 1000 m ³	m ³	292,000	1,98	578,16
15	17120 - 9002	Poplatok za uloženie	t	83,300	4,50	374,85
16	P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie	kpl	1,000	200,00	200,00
17	13090 - 1123	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopkách zo	m ³	1,000	71,60	71,60
45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE						213,45
E						
18	45157 - 3111	Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku	m ³	3 930	31,35	123,21
19	45231 - 1131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m ³	m ³	0,360	112,01	40,32
20	45235 - 1101	Debne dosiek	m ²	0,940	53,11	49,92
8 - POTRUBNÉ VEDENIE						6 985,25
21	87137 - 4010	Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300	m	17,850	1,36	24,28
22	89441 - 1151	Šachty kanalizač. z bet. dielcov	ks	2,000	1 779,83	3 559,26
23	89910 - 4111	Osadenie poklopov	ks	2,000	38,89	77,38
24	592	Zákrytová doska s tesnením	ks	2,000	204,93	409,86
25	592	Šacht. dno na potr. DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien H 800 mm DN 1000	ks	2,000	488,77	977,54
26	552	Poklopy DN 800 bez odvetrania kategória D	ks	2,000	200,12	400,24
27	89237 - 1000	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 300	m	17,850	3,02	53,91
28	"R"	Zabezpečenie koncov	ks	1,000	13,02	13,02
29	286	Potrubie PP DN 300 PN 10 hladké	m	17,850	81,36	1 452,26
30	89972 - 1132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanál	m	17,850	0,98	17,49
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE						1 127,17
31	97908 - 1111	Odvoz vyb. hmôt do 1 km	t	2,500	16,11	40,28
32	97908 - 1121	Prir. za ďalší km	t	17,500	0,51	8,93
33	97908 - 9012	Poplatok za uskladnenie betonov	t	2,500	7,50	18,75
34	R	Náter bet. konštr. na anorganickom základe dvojnásobný	m ²	11,430	92,67	1 059,22
		3,14*1,3*1,4*2		11,430		
99 Presun hmôt HSV						512,04
35	99827 - 6101	Presun hmôt	t	11,121	38,89	432,50
36	99822 - 2011	Presun hmôt - štrky	t	27,148	2,93	79,54
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
VRN						1 677,60
VRN05						1 677,60
37	VRN	VRN	%	16 775,980	0,10	1 677,60
Celkom						18 453,58

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 na 5000 EO

Objekt: PS 02 Elektrotechnologická časť. (vr. elektro SO 02)

Časť: Zmena istenia novej a starej technológie

Objednávateľ: Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o. Galvaniho 15/A 821 04 Bratislava

Miesto: Veľký Biel

Spracoval:

Dátum: 7. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Popis položky

mj

4 902,01

1		Výmena nožových poistiek 63A za 200A	ks	1,000	62,90	62,90
2		Kábel pevný CYKY-J 5x35 medzi RMD a novým RM 1.1	ks	1,000	489,38	489,38
3		Úprava elektro projektu	ks	1,000	280,75	280,75
4		Vodiče, svorky, koncovky, oká, káble, bloky, montáž	ks	1,000	1 780,75	1 780,75
5		Núdzový vypínač 125 A	ks	1,000	280,15	280,15
6		Istič 63A	ks	1,000	53,60	53,60
7		Kábel pevný CYKY-J 5x16	ks	1,000	399,60	399,60
8		Výkonový istič 125A - istenie nového rozvádzača	ks	1,000	663,41	663,41
9		Výmena kabeláže medzi nož. poistkami a rozvádzačom RMD, prestup, demontáž	ks	1,000	1 565,63	1 565,63
10		Hlavný vypínač 0-1, 2-pólový na panel s ovl. Na dverách, 125A	ks	1,000	213,99	213,99
11		Istič 100B/3	ks	1,000	-303,00	-303,00
12		Kábel CYKY 5Jx16	ks	1,000	-195,90	-195,90
13		Kábel CYKY 5Jx10	ks	1,000	-244,80	-244,80
14		Hlavný vypínač 0-1, 2-pólový na panel s ovl. Na dverách, 100A	ks	1,000	-144,45	-144,45

Celkom

5 046,46

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 na 5000 EO

Objekt: PS 02 Elektrotechnologická časť. (vr. elektro SO 02)

Časť: Riadenie čerpadiel vo vyrovnávacej nádrži cez plavákové spínače

Objednávateľ: Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o. Galvaniho 15/A 821 04 Bratislava

Spracoval:

Miesto: Veľký Biel

Dátum: 7. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Popis položky

mj

807,78

1		Plavákový spínač so závažím	ks	3,000	94,78	284,34
2		Inštalračný materiál (kotvy, konzola, chráničky)	ks	1,000	108,94	108,94
3		Ovládacie relé	ks	3,000	21,50	64,50
4		Úprava projektu	ks	1,000	75,00	75,00
5		Montážne práce, zapojenie	ks	1,000	275,00	275,00

Celkom

807,78

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie ČOV vo Veľkom Bieli z 2200 na 5000 EO

Objekt: PS 02 Elektrotechnologická časť. (vr. elektro SO 02)

Časť: Výmena stykača na dúchadle pre VN a ZNK

Objednávateľ: Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o. Galvaniho 15/A 821 04 Bratislava

Miesto: Veľký Biel

Spracoval:

Dátum: 7. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Popis položky **mj** **196,92**

1		Stykač 18A	ks	1,000	66,73	66,73
2		Výmena napájacej kabeláže	ks	1,000	23,94	23,94
3		Montážne práce, zapojenie	ks	1,000	106,25	106,25

Celkom **196,92**