

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č. 69/2024

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok**“)

I.
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Veľký Biel**
Sídlo: Obecný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Koná prostredníctvom: Ing. Peter Fülöp, PhD., starostom obce
IČO: 00 305 146
DIČ: 2020662303
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK74 5600 0000 0018 0372 2001
Tel.: 02/4591 61 06
E mail: starosta@velkybiel.eu

(ďalej len „**objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **RV stav, s.r.o.**
Sídlo: Šášovská 4, 851 06 Bratislava
Koná prostredníctvom: Ing. Roman Vlček, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Roman Vlček, konateľ
IČO: 46 163 379
DIČ: 2023271602
IČ DPH: SK2023271602
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK28 3100 0000 0040 8003 2202
IBAN: SK28 3100 0000 0040 8003 2202
Tel: 0948 102 552
E-mail : info@rvstav.sk
Zapísaný v Obchodnom registri, Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 73026/B

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

II.
Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 26. novembra 2024 Zmluvu o dielo č. 69/2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25. februára 2025 (ďalej len zmluva).
2. Podľa článku XIII., bod 2 zmluvy: „*Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa písomne vyjadria v lehote štrnástich pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Zmenu Zmluvy je možné realizovať iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi.*“

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody, alebo koncesnej zmluvy. Jedná sa o menej významnú zmenu.“
4. Na základe vzájomnej dohody sa zmluvné strany dohodli na úprave niektorých ustanovení Zmluvy o dielo a preto teraz zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 69/2024 zo dňa 26. novembra 2024.

III.

Predmet dodatku

a. čl. IV., bod 2 - Cena diela sa v obsahu mení takto:

Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

Cena v EUR bez DPH : 350 109,29

DPH vo výške 23 % : 80 525,14

Cena celkom v EUR s DPH: 430 634,43

(slovom: štyristotridsaťtisíc šesťstotridsaťštyri eur a 43 centov)

b. Príloha č. 1 – Rozpočet diela, v časti rozpočet 01 – Stavebná časť sa v obsahu dopĺňa takto:

Z dôvodu súbežnej výstavby Športovej haly Veľký Biel – novostavba, ktorá sa realizuje s podporou Fondu na podporu športu a nesúvisí s projektom "Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy v obci Veľký Biel" sa nová budova Športovej haly priamo napojí na budovu Základnej školy Veľký Biel. Týmto napojením na existujúcu budovu ZŠ dochádza k zrušeniu jedného troj-okna, druhé troj-okno bude nahradené svetlíkom a tri malé okná na toaletách budú zmenšené na výšku o 10 cm (viď výkres). Zmena vyplýva z architektonického riešenia Športovej haly, kedy by existujúce okná ostali zakryté stenou. Touto zmenou nepríde k zmene tepelnoizolačných parametrov na projekte „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy vo Veľkom Bieli“. Zmena je však nevyhnutná, z dôvodu aby počas ďalšej výstavby Športovej haly neprišlo k narušeniu izolácie na budove Základnej školy.

c. Príloha č. 1 – Rozpočet diela, v časti rozpočet 02 – Vsakovací objekt sa v obsahu mení takto:

Neosadenie Filtračno-usadzovacích šácht v počte 2 ks vyplynulo s dielenskej dokumentácie dodávateľa technológie, ktorý neodporučil osadenie z dôvodu zníženej funkčnosti odvodňovacieho celku, z tohto dôvodu je počet ponížený.

Zmena v množstvách zeminy a sutiny vyplynulo zo skutočných množstiev.

IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Znenie ostatných častí zmluvy, ktoré nie sú zmenené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom všetky majú platnosť originálu. Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia, zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením toho dodatku v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Vo Veľkom Bieli, dňa: 8.-07-2025

Zhotoviteľ:

RV stáv, s.r.o.
Šašovská 4, 851 06 Bratislava
IČO: 46 163 373
DIČ: 202327160

Ing. Roman V
konateľ

Objednávateľ



Ing. Peter Fül
starosta obce

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Zmenový list č. 1

Príloha č. 2 – Vyjadrenie stavebného dozora

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PV517
Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy, Veľký Biel práce menej/naviac

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľký Biel, p.č. 488/33, 488/2, okres Senec

KS:
Dátum: 7.7.2025

Objednávateľ:
Obec Veľký Biel, Železničná 76, Veľký Biel

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RV stav, s.r.o.

IČO: 46163379
IČ DPH: SK2023271602

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	-3 887,27
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-3 887,27
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	-3 887,27	-894,07

Cena s DPH	v	EUR	-4 781,34
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

ka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Ing. Peter Fülöp, PhD.
starosta obce
Veľký Biel

Zhotoviteľ

stav, s.r.o.
4, 851 06 Bratislava
: 46 163 379
: 2023271602

Dátum a podpis:

- 8 -07- 2025

ta

Dátum a podpis:

-07- 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PV517

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy, Veľký Biel práce menej/naviac

Miesto: k.ú. Veľký Biel, p.č. 488/33, 488/2, okres Senec

Dátum: 07.07.2025

Objednávateľ: Obec Veľký Biel, Železničná 76, Veľký Biel

Projektant: Ing. arch. Katarína Stajančová

Zhotoviteľ: RV stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	-3 887,27	-4 781,34
01	Stavebná časť	-89,78	-110,43
02	Vsakovací objekt	-3 797,49	-4 670,91
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-3 887,27	-4 781,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy, Veľký Biel práce menej/naviac

Objekt:

01 - Stavebná časť - práce menej/naviac

JKSO:

Miesto: k.ú. Veľký Biel, p.č. 488/33, 488/2, okres Senec

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel, Železničná 76, Veľký Biel

Zhotoviteľ:

RV stav, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Katarína Stajančová

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 07.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46163379

IČ DPH:

SK2023271602

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-89,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	-89,78

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	-89,78	23,00%	-20,65
znižená			

Cena s DPH	v EUR	-110,43
-------------------	--------------	----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Ing. Peter Fülöp, PhD.
starosta obce
Veľký Biel

Zhotoviteľ

RV stav, s.r.o.
Štefáková 4, 851 06 Bratislava
IČO: 46 163 379
IČ DPH: SK2023271602

Dátum a podpis:

- 8 -07- 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

8 -07- 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy, Veľký Biel práce menej/naviac

Objekt: **01 - Stavebná časť - práce menej/naviac**

Miesto: k.ú. Veľký Biel, p.č. 488/33, 488/2, okres Senec

Objednávateľ: Obec Veľký Biel, Železničná 76, Veľký Biel

Zhotoviteľ: RV stav,s.r.o.

Dátum: 07.07.2025

Projektant: Ing. arch. Katarína Stajančová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu -89,78

HSV - Práce a dodávky HSV	-33,69
---------------------------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	243,25
--	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-276,94
---	---------

PSV - Práce a dodávky PSV	-56,09
---------------------------	--------

764 - Konštrukcie klampiarske	-56,09
-------------------------------	--------

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -89,78

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy, Veľký Biel práce menej/naviac

Objekt:

01 - Stavebná časť - práce menej/naviac

Miesto:

k.ú. Veľký Biel, p.č. 488/33, 488/2, okres Senec

Dátum:

07.07.2025

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel, Železničná 76, Veľký Biel

Projektant:

Ing. arch. Katarína Stajančová

Zhotoviteľ:

RV stav,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-89,779

D HSV

Práce a dodávky HSV

-33,685

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

243,250

14	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	4,219	13,600	57,378
16	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	7,631	58,060	443,056
17	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	-3,413	36,050	-123,039
19	K	631571015.S	Násyp - okapový chodník	m3	-2,050	65,430	-134,145

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-276,935

20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-18,500	7,850	-145,225
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	-18,685	3,670	-68,574
30	K	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	-9,750	3,350	-32,663
31	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	-2,250	3,210	-7,223
32	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	-7,500	3,100	-23,250

D PSV

Práce a dodávky PSV

-56,093

D 764

Konštrukcie klampiarske

-56,093

79	K	764410550.S0	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 358 mm	m	-2,250	24,930	-56,093
----	---	--------------	---	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy, veľký Biel práce menej/naviac.
Objekt: **02 - Vsakovací objekt - práce menej/naviac**

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľký Biel, p.č. 488/33, 488/2, okres Senec

KS:
Dátum: 07.07.2025

Objednávateľ:
Obec Veľký Biel, Železničná 76, Veľký Biel

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RV stav,s.r.o.

IČO: 46163379
IČ DPH: SK2023271602

Projektant:
Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-3 797,49
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	-3 797,49

DPH základná znižená	Základ dane -3 797,49	Sadzba dane 23,00%	Výška dane -873,42
-------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

Cena s DPH	v EUR	-4 670,91
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Peter Fülöp, PhD.
starosta obce
Veľký Biel



RV, s.r.o.
001 06 Bratislava
46 163 379
2023271602

Dátum a podpis:

- 8 -07- 2025

čiatka

Dátum a podpis:

- 8 -07- 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy, Veľký Biel práce menej/naviac

Objekt: **02 - Vsakovací objekt - práce menej/naviac**

Miesto: k.ú. Veľký Biel, p.č. 488/33, 488/2, okres Senec

Objednávateľ: Obec Veľký Biel, Železničná 76, Veľký Biel

Zhotoviteľ: RV stav,s.r.o.

Dátum: 07.07.2025

Projektant: Ing. arch. Katarína Stajančová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

-3 797,49

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 797,49

1 - Zemné práce

-1 778,18

8 - Rúrové vedenie

-3 058,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 039,62

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-3 797,49

RV stav, s.r.o.
IČO: 48 163 379
IČ: 202327160

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy, Veľký Biel práce menej/naviac

Objekt: 02 - Vsakovací objekt - práce menej/naviac

Miesto: k.ú. Veľký Biel, p.č. 488/33, 488/2, okres Senec

Dátum: 07.07.2025

Objednávateľ: Obec Veľký Biel, Železničná 76, Veľký Biel

Projektant: Ing. arch. Katarína Stajančová

Zhotoviteľ: RV stav,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 797,493

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 778,176

D 1 Zemné práce

-1 778,176

8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	-193,806	2,760	-534,906
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	-193,806	0,940	-182,178
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-121,129	15,000	-1 816,935
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	193,806	3,900	755,843

D HSV Práce a dodávky HSV

-3 058,940

D 8 Rúrové vedenie

-3 058,940

24	K	8944113002	M+D kanalizačnej šachty priemer 1000 mm - RŠ-kompletná šachta vrátane výkopov a podkladov	ks	-2,000	397,520	-795,040
27	K	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	-2,000	123,420	-246,840
28	M	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm	ks	-2,000	754,500	-1 509,000
29	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu	ks	-2,000	47,130	-94,260
30	M	552410002200	Poklop liatinový T 600 B125, WAVIN	ks	-2,000	206,900	-413,800

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 039,623

32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,030	12,510	175,515
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	266,570	0,450	119,957
34	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,030	7,760	108,873
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	84,180	0,880	74,078
36	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,030	40,000	561,200





Miroslav ŠTEFANEK SD,TDI

RANAR s.r.o.,Šintava,455 925 51

Office: Priemyselná 1 , Trnava 917 01

Číslo el. schránky: E0007258176

IČO: 639 683 52,IČ DPH:SK2121563917

Vec:

Vyjadrenie Stavebného dozoru ,TDI

Vyjadrenie k zmene výplní otvorov na diele požadovanej objednávateľom a jeho zástupcom

Stavba ,dielo :

**Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy v
obci Veľký Biel"**

Obsah

1/ Odôvodnenie objednávateľa a vyjadrenie SD,TDI

2/ Prílohy

Dňa 26.11.2024 uzavrela Obec Veľký Biel, so sídlom obecného úradu Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, identifikačné číslo 00305146, daňové identifikačné číslo 2020662303, ako objednávateľ, na strane jednej a spoločnosť RV stav s.r.o., so sídlom: Šašovská 4, 85 106 Bratislava , identifikačné číslo: 46 163 379 , daňové identifikačné číslo: 2023271602 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 73026/B, ako zhotoviteľ, na strane druhej Zmluvu o dielo č. 64/2024 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmet je uvedený v čl. II. Zmluvy.

Súčastné zastúpenie zmluvných strán

Objednávateľ: Obec Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel

V zastúpení, štatutár, starosta: Ing.Peter Fülöp PhD.

Zhotoviteľ: RV stav s.r.o


V zastúpení: konateľ, štatutár: Ing.Roman Vlček

RANAR s.r.o., Šintava, 455 925 51
Office: Priemyselná 1, Trnava 917 01
Číslo el. schránky: E0007258176
IČO: 63968 352, IČ DPH: SK2121563917,


1, Odôvodnenie objednávateľa a vyjadrenie SD,TDI

Odôvodnenie objednávateľa a vyjadrenie SD,TDI Z dôvodu súbežnej výstavby Športovej haly Veľký Biel – novostavba, ktorá sa realizuje s podporou Fondu na podporu športu a nesúvisí s projektom "Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu základnej školy v obci Veľký Biel" sa nová budova športovej haly priamo napojí na budovu Základnej školy Veľký Biel. Týmto napojením na existujúcu budovu ZŠ dochádza k zrušeniu jedného troj-okna, druhé troj-okno bude nahradené svetlíkom a tri malé okná na toaletách budú zmenšené na výšku o 10 cm (viď výkres). Zmena vyplýva z architektonického riešenia Športovej haly, kedy by existujúce okná ostali zakryté stenou. Touto zmenou nepríde k zmene tepelnoizolačných parametrov na projekte Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy vo Veľkom Bieli. Zmena je však nevyhnutná, z dôvodu aby počas ďalšej výstavby Športovej haly neprišlo k narušeniu izolácie na budove Základnej školy.

2/Prílohy



RANAR s.r.o., Šintava, 455 925 51
Office: Priemyselná 1, Trnava 917 01
Číslo el. schránky: E0007258176
IČO: 63968 352, IČ DPH: SK2121563917,



Odôvodnenie vypracoval: dňa 09.06.2025
Ing. Peter Fülöp PhD

Po kontrole projektovej dokumentácie Športovej haly Veľký Biel v časti architektúra a kontrole tepelnoizolačných vlastností diela „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy vo Veľkom Bieli“ ktoré sa po realizácii požadovaných zmien nemenia,

súhlasím s navrhovanou zmenou

S úctou
Miroslav Štefanek SD,TDI

RANAR, s.r.o.
455 925 51 Šintava 455
IČO: 63 968 352
IČ DPH: SK 2121563917

