

DODATOK č. 2

ku Zmluve o dielo č. 08062018 zo dňa 11.06.2018 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2019

OBJEDNÁVATEL:

Názov: Obec Veľký Biel
sídlo: Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
IČO: 00 305 146
DIČ: 2021133675
štatutárny orgán: Anton Danter, starosta

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: BELUNA a.s.
sídlo: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
IČO: 45 901 295
DIČ: 2023166871
IČ DPH: SK2023166871
údaj o zápise v registri: spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6476/B
štatutárny orgán: Ing. Dušan Halgaš, predseda predstavenstva

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo č. 08062018 zo dňa 11.06.2018
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2019
(ďalej len „**dodatok**“):

Článok I. PREAMBULA

1. Dňa 11.06.2018 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 08062018 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).
2. V súlade s Časťou I. „PREDMET ZMLUVY A ÚVODNÉ USTANOVENIA“ ods. 1 Zmluvy o dielo je predmetom Zmluvy o dielo záväzok zhotoviteľa naprojektovať, pripraviť a zhotoviť dielo s názvom „Komplexné zabezpečenie výstavby nového pavilónu Základnej školy Veľký Biel“ na pozemku existujúcej základnej školy na Školskej ulici, parcelné číslo 488/2, k.ú. Veľký Biel, evidovaný na liste vlastníctva č. 943 a poskytnúť požadované služby podľa tejto zmluvy, právneho poriadku platného v Slovenskej republike a v súlade so zadáním verejného obstarávateľa.
3. Dňa 30.04.2019 bol medzi zmluvnými stranami uzatvorený dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo.
4. Objednávateľ oslovil zhotoviteľa so žiadosťou o zakotvenie zádržného do Zmluvy o dielo; v súvislosti s touto žiadosťou objednávateľa je zhotoviteľ ochotný vyjsť objednávateľovi v ústrety. Súčasne majú zmluvné strany záujem o zrušenie dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2019 ku Zmluve o dielo. Za tým účelom zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok.

Článok II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena niektorých ustanovení Zmluvy o dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok č. 1 zo dňa 30.04.2019 ku Zmluve o dielo sa ruší v celom rozsahu.
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zmluva o dielo sa mení nasledovne:

(1) v Časti III. „USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY“, sa Čl. 4 Zmluvy o dielo dopĺňa o nový bod 4.11 s týmto novým znením:

„4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' má nárok na zádržné vo výške 5 % zo sumy 729.553,- EUR (táto suma 729.553,- EUR predstavuje položku „Realizácia stavby – Stavebný náklad podľa prílohy č. 5 ku Zmluve o dielo), ďalej len „zádržné“. Objednávatel' je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zádržné najneskôr do desiatich dní po uplynutí záručnej doby podľa čl. 8, bodu 8.4 tejto zmluvy.“.

4. V ostatnom zostáva Zmluva o dielo nezmenená.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a stáva sa účinným dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V BRATISLAVE dňa 28.06.2019

V Obci Veľký Biely dňa 27.6.2019

Zhotoviteľ:




BELUNA a.s.

Ing. Dušan Halgaš, predseda predstavenstva



Objednávatel':



Obec Veľký Biely
Anton Danter, starosta