



Názov predmetu zákazky: Veľký Biel - Doplnková cyklistická infraštruktúra, modernizácia nevyužitých priestorov železničnej stanice na odkladanie bicyklov

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 31/2022

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok**“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Veľký Biel**
Sídlo : Obecný úrad Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Zastúpený : Ing. Peter Fülöp, PhD. - starosta obce
IČO : 00 305 146
DIČ : 2020662303
Bankové spojenie : Prima banka, a.s.
IBAN: SK74 5600 0000 0018 0372 2001
Tel.: 02/4591 61 06
E mail: starosta@velkybiel.eu
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ : **Záhrady D A M A s.r.o**
Názov: Záhrady D A M A s.r.o
So sídlom : Malobielska 426/42, 900 24 Veľký Biel
Zastúpený: Daniel Maceák
IČO : 47033002
DIČ : 2023711448
IČ DPH : SK2023711448
Bankové spojenie : ČSOB
Číslo účtu : 0040 1775 3189
IBAN: SK62 7500 0000 0040 1775 3189
Tel: 0902 112 055
E-mail : zahradydama@centrum.sk
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 87751/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

II. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku č. 2 je úprava článku III. Miesto a čas vykonania diela V zmluve o dielo č. 31/2022 s názvom: Doplnková cyklistická infraštruktúra, modernizácia nevyužitých priestorov železničnej stanice na odkladanie bicyklov uzatvorenej dňa 01.07.2022 v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, ani cena diela. Zhotoviteľ predĺži lehotu vykonania diela z dôvodu nepriaznivého počasia a oneskorené dodávky a materiály dodávateľských spoločností. Lehota výstavby nebola predmetom vyhodnotiacich kritérií.

III. Miesto a čas vykonania diela

Pôvodné znenie zmluvy v článku III. Miesto a čas vykonania diela bod 3 sa nahrádza nasledovným:

Termíny realizácie diela:


začiatok realizácie: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska.

dokončenie realizácie: **do 80 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.**

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení dodatku v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a CZR.
2. Ostatné články v Zmluve o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s týmto dodatkom ho podpisujú.

Vo Veľkom Bieli, dňa: 30.11.2022


Daniel Maškar
zhotoviteľ

Záhrady.DAMA s.r.o.
Malobielska 426/42
900 24 Veľký Biel
IČO: 47033002, DIČ: 2023711448


Ing. Peter Fülöp, PhD
starosta obce Veľký Biel
objednávateľ

