

## **ČASOVÝ HARMONOGRAM**

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie potrebných povolení  
od 01.03.2018 do 31.05.2018
2. Montáž technologických zariadení podľa schválenej projektovej dokumentácie  
od 01.06.2018 do 31.08.2018
3. Škúšobná prevádzka, poskytovanie garantovanej energetickej služby  
Od 01.09.2018