

Dodatok č.5 k Zmluve o dielo

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok**“)

- 1. Objednávateľ:** **Obec Veľký Biel**
Sídlo: Obecný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Koná prostredníctvom: Ing. Peter Fülöp, PhD., starosta obce
IČO: 00305146
DIČ: 2020662303
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK74 5600 0000 0018 0372 2001
Tel.: 02/4333 0293
E-mail: starosta@velkybiel.eu
(ďalej len „**objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **PRIMA INVEST, spol. s r.o.**
Sídlo: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
Koná prostredníctvom: Ing. Jozef Skladaný a Ing. Renáta Zárišová, konatelia
IČO: 31644791
DIČ: 2020457450
IČ DPH: SK2020457450
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK67 0900 0000 0050 2403 7070
Tel.: 0918 808 300
E-mail: obchod@primainvest.eu
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 3318/S
(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)
(objednávateľ a zhotoviteľ sa spolu ďalej označujú ako „**zmluvné strany**“).

Preambula

1. Na základe vzájomnej dohody sa zmluvné strany rozhodli upraviť niektoré ustanovenia Zmluvy o dielo, a preto teraz zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 73/2024 zo dňa 18. decembra 2024.
2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody, alebo koncesnej zmluvy. Jedná sa o menej významnú zmenu.

3. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo v nadväznosti na zmeny projektovej dokumentácie, vykonané z dôvodu odstránenia zistených nedostatkov pôvodnej projektovej dokumentácie a zapracovania dodatočných požiadaviek investora.

Článok I.

Predmet dodatku

1. V časti 1, čl. 5, bod 5.1 – Cena diela č. 1 sa v obsahu mení takto:

Cena diela č. 1 je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

<i>Cena v EUR bez DPH:</i>	<i>3 032 702,74</i>
<i>DPH vo výške 23 %:</i>	<i>697 521,63</i>
<i>Cena celkom v EUR s DPH:</i>	<i>3 730 224,37</i>

(slovom: tri milióny sedemstotridsaťtisíc sedemstotridsaťjeden eur 05/100 centov)

2. V časti 3, čl. 12, bod 12.14, ods. 3 – Príloha č. 3 – Ocenený položkovitý výkaz výmer vrátane celkových nákladov a rekapitulácie oddielov pre dielo č. 1 spracovaný zhotoviteľom sa v celom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tohto dodatku.

Článok II.


Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Znenie ostatných častí zmluvy, ktoré nie sú zmenené týmto dodatkom, zostáva nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívne (spoločne)
 - podľa čl. XIII ods. 1 zmluvy a
 - dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom všetky majú platnosť originálu. Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia, zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.


Podpisová strana:

Zhotoviteľ:




Ing. Jozef Skladaný,
konateľ PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Objednávateľ:



Ing. Peter Fülöp, PhD.,
starosta obce



Ing. Renáta Zářišová,
konateľka PRIMA INVEST, spol. s r.o.

27 -05- 2026

Vo Veľkom Bieli, dňa:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20260520
Stavba: Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ:
PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Milan Osadský +421905337292

Poznámka:

ČS:
Dátum: 22.5.2026

IČO: 00305146
IČ DPH:

IČO: 31644791
IČ DPH: SK2020457450

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			51 824,85
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	51 824,85	11 919,72
Cena s DPH v EUR			63 744,57

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20260520

Stavba: Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Miesto: Dátum: 22.05.2026

Objednávateľ: Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

51 824,85 63 744,57

01	SO-01 Športová hala parc.č.488/2	10 993,79	13 522,36
01	Oplotenie VZT jednotky	2 798,54	3 442,20
02	Ťahokov výplň zábradlí	11 834,52	14 556,46
03	ZTI2, Zdravotechnika - doplnenie expanznej nádrže	1 780,87	2 190,47
04	Madlá schodisko	3 225,27	3 967,08
06	Odpočty akustika	-8 645,41	-10 633,85
04	SO-04 Areálová dažďová kanalizácia	23 327,00	28 692,21
01	Požiarna nádrž	23 327,00	28 692,21
1	SO 01 EPS	17 504,06	21 529,99
9	EPS	17 504,06	21 529,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5
Objekt:
01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2
Časť:
01 - Oplotenie VZT jednotky

JKSO:	ČS:
Miesto:	Dátum: 22.05.2026
Objednávateľ:	IČO: 00305146
Obec Veľký Biel	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 31644791
PRIMA INVEST, spol. s.r.o.	IČ DPH: SK2020457450
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
Milan Osadský +421905337292	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH		2 798,54	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 798,54	23,00%	643,66
Cena s DPH	v EUR		3 442,20

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

01 - Oplotenie VZT jednotky

Miesto:

Dátum:

22.05.2026

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 798,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 990,84

1 - Zemné práce

189,54

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 610,65

99 - Presun hmôt HSV

190,65

PSV - Práce a dodávky PSV

807,70

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

807,70

ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

01 - Oplotenie VZT jednotky

Miesto:

Dátum: 22.05.2026

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 798,537

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 990,842
D		1	Zemné práce				189,540
1	K	133201101.S	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	2,106	90,000	189,540
	WV		0,3*0,3*0,9*26		2,106		
	WV		Súčet		2,106		
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 610,652
2	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika ocelového pre ploty zo strojného pletiva výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	26,000	24,660	641,160
3	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,4 m pozinkovaný + poplastovaný RAL 7016 s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	18,000	11,400	205,200
4	M	553510022400.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m pozinkovaná + poplastovaná RAL 7016 pre pletivo v roľkách	ks	8,000	9,240	73,920
5	K	338171114.S	Osadzovanie podhrabových dosiek	ks	13,000	24,264	315,432
6	M	553510009850.S	Držiak vzpery na podhrabovú dosku	ks	8,000	2,280	18,240
7	M	553510009850.1	Stabilizačný držiak PVC 200/48mm	ks	19,000	4,200	79,800
8	M	592330003110.S	Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, 2500x300x50 mm	ks	13,000	21,300	276,900
D		99	Presun hmôt HSV				190,650
9	K	998151111.S	Presun hmôt	t	6,355	30,000	190,650
D		PSV	Práce a dodávky PSV				807,695
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				807,695
10	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	27,415	8,904	244,103
	WV		5,5+17,5+5,5-1,085		27,415		
	WV		Súčet		27,415		
11	M	313290003700	Pletivo poplastované RAL 7016 na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné oko 55x55 mm, drôt d 2,5 mm, v=1,8 m	m	30,000	4,200	126,000
	WV		750*0,04 "Prepočítané koeficientom množstva		30,000		
	WV		Súčet		30,000		
12	M	156150000800.S	Drôt napínací poplastovaný 3,4/78 m, RAL7016	bal	2,000	11,400	22,800
13	M	156140003000.S	Drôt viazací pozinkovaný d 1,8 mm, dĺžka 50 m	ks	1,000	4,224	4,224
14	M	553510009300.S	Napínák ZN+PVC, RAL 7016	ks	12,000	1,320	15,840
15	K	767916550.S	Osadenie stĺpika ocelového plotového výšky do 2 m na ocelovú platňu	ks	2,000	13,164	26,328
16	M	553510009830.S	Platňa na stĺpik 48 mm plotová, pozinkovaná + kotvy	ks	2,000	18,000	36,000
17	M	553510022900	Stĺpik d 48 mm, výška 2 m poplastovaný s PVC čiapkou na platňu	ks	2,000	10,200	20,400
18	K	767920010.S	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	42,000	42,000
19	M	553510010540.S	Bránka jednokrídlová Pilofor Super úprava Zn+PVC 1090 x 1780 mm farba RAL 7016	ks	1,000	270,000	270,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

02 - Ťahokov výplň zábradlí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Osadský +421905337292

Poznámka:

ČS:

Dátum:

22.05.2026

IČO:

00305146

IČ DPH:

IČO:

31644791

IČ DPH:

SK2020457450

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 834,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	11 834,52	23,00%	2 721,94

Cena s DPH

v EUR

14 556,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt: 01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť: **02 - Ťahokov výplň zábradlí**

Miesto:

Dátum: 22.05.2026

Objednávateľ: Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ: Milan Osadský
+421905337292

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 834,52

767 - VÝPLŇ ZÁBRADLÍ ŤAHOKOVOM

11 834,52

ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

02 - Ťahokov výplň zábradlí

Miesto:

Dátum:

22.05.2026

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 834,523

	D	767	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ ŤAHOKOVOM				11 834,523
1	K	767163100.S	Výplň zábradlí Z1 a Z2 ťahokov pozinkovaný TP MQ20/15x1,7x1,5F. lemovací profil U20x2x2500 nerez	m	52,900	221,500	11 717,350
	VV		18,9 "Z1"		18,900		
	VV		25,5 "Z2"		25,500		
	VV		5,0+3,5 "Z3,Z4"		8,500		
	VV		Súčet		52,900		
2	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	117,173	1,000	117,173

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

03 - ZTI2, Zdravotechnika - doplnenie expanznej nádrže

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Osadský +421905337292

Poznámka:

ČS:

Dátum:

22.05.2026

IČO:

00305146

IČ DPH:

IČO:

31644791

IČ DPH:

SK2020457450

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 780,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 780,87	23,00%	409,60

Cena s DPH

v EUR

2 190,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

03 - ZTI2, Zdravotechnika - doplnenie expanznej nádrže

Miesto:

Dátum:

22.05.2026

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 780,87

D2 - Práce a dodávky PSV

616,64

D5 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

616,64

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 164,23

ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

03 - ZTI2, Zdravotechnika - doplnenie expanznej nádrže

Miesto:

Dátum: 22.05.2026

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 780,870

D		D2	Práce a dodávky PSV				616,642
D		D5	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				616,642
1	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	6,000	2,548	15,288
2	K	Pol64	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	6,000	66,586	399,516
3	M	103650001100	Herz plasthliník kolenò 40X3.5	ks	6,000	28,080	168,480
4	M	103650001110	Herz plasthliník prechod 40x1" vonkajší závit	ks	2,000	16,679	33,358
D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 164,228
5	K	96845522	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 80 l- dopojenie do systému vrátane montáž poistného ventilu a tvaroviek	ks	1,000	127,075	127,075
6	M	484620005000.S	AQUAMAT 80L Flofix 10 bar,pripojenie 3/4",Flamco	ks	1,000	333,684	333,684
7	M	103650001120	REF.GK ZAISTOVACI MK 1" UDRZBA A DEMONTAZ EXPANZOMATU	ks	1,000	75,673	75,673
8	M	103650001210.S	POIST.V. 1" 8 BAR FLAMCO Flamco Prescor B	ks	1,000	52,221	52,221
9	M	103650001200	Uradna skúška TI	ks	1,000	575,575	575,575

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

04 - Madlá schodisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Osadský +421905337292

Poznámka:

ČS:

Dátum:

22.05.2026

IČO:

00305146

IČ DPH:

IČO:

31644791

IČ DPH:

SK2020457450

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 225,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 225,27	23,00%	741,81

Cena s DPH

v EUR

3 967,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

04 - Madlá schodisko

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Dátum:

22.05.2026

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 225,27

767.2 - MADLO

3 225,27

ROZPOČET

Stavba: Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt: 01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť: 04 - Madlá schodisko

Miesto:
Objednávateľ: Obec Veľký Biel
Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, spol. s.r.o.

Dátum: 22.05.2026
Projektant:
Spracovateľ: Milan Osadský
+421905337292

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 225,265

	D	767.2	MADLO				3 225,265
1	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	26,130	63,480	1 658,732
	VV		4,33 "schodisko do školy"		4,330		
	VV		10,9*2 "hlavné schodisko"		21,800		
	VV		Súčet		26,130		
2	M	611930000900.S	Držiak madla + madlo (buk) + doprava	kpl	1,000	1 534,600	1 534,600
3	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,933	1,000	31,933

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

06 - Odpočty akustika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Osadský +421905337292

Poznámka:

ČS:

Dátum:

22.05.2026

IČO:

00305146

IČ DPH:

IČO:

31644791

IČ DPH:

SK2020457450

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-8 645,41

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

-8 645,41

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

-1 988,44

Cena s DPH

v EUR

-10 633,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5
Objekt: 01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2
Časť: **06 - Odpočty akustika**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Veľký Biel
Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, spol. s.r.o.

Dátum: 22.05.2026
Projektant:
Spracovateľ: Milan Osadský
+421905337292

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	-8 645,41
714 - Akustické a protiotrasové op.	-8 645,41

ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

01 - SO-01 Športová hala parc.č.488/2

Časť:

06 - Odpočty akustika

Miesto:

Dátum:

22.05.2026

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-8 645,410

D	714	Akustické a protiotrasové op.					-8 645,410
1	K	714000000.1	Akustická štúdia - Priestorová akustika	kus	1,000	1 740,000	1 740,000
3	K	714121001	Montáž podstropných nárazuvzdorných akustických panelov triedy 2A zavesených na viditeľný rošt	m2	54,000	-40,796	-2 202,984
4	M	5534586600	Akustický látkový pohltivý panel 1000x1000x50mm, podkonštrukcia	m2	54,000	-150,000	-8 100,000
5	K	998714202	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 12 m	%	103,032	-0,800	-82,426

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

04 - SO-04 Areálová dažďová kanalizácia

Časť:

01 - Požiarna nádrž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Osadský +421905337292

Poznámka:

ČS:

Dátum:

22.05.2026

IČO:

00305146

IČ DPH:

IČO:

31644791

IČ DPH:

SK2020457450

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 327,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	23 327,00	23,00%	5 365,21

Cena s DPH

v EUR

28 692,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5
Objekt: 04 - SO-04 Areálová dažďová kanalizácia
Časť: **01 - Požiarna nádrž**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Veľký Biel
Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Dátum: 22.05.2026
Projektant:
Spracovateľ: Milan Osadský
+421905337292

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	23 327,00
D1 - ZEMNÉ PRÁCE	9 262,89
2 - ZÁKLADY	142,56
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	153,00
5 - KOMUNIKÁCIE	630,42
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	6 130,81
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	506,77
99 - Presun hmôt HSV	136,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 742,96
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 321,15
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti-PRÍPOČET	754,74
712 - Povlakové krytiny	352,80
713 - Izolácie tepelné	1 213,61

ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

04 - SO-04 Areálová dažďová kanalizácia

Časť:

01 - Požiarna nádrž

Miesto:

Dátum: 22.05.2026

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 326,999

D		D1	ZEMNÉ PRÁCE				9 262,889
1	K	Pol127	Výkop jám horn.3 od 100 do 1000 m3 6,50 x 4,10 x 2,30 m = 61,30m3	m3	61,300	15,170	929,921
2	K	Pol128	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 3,5 m	m3	61,300	1,633	100,103
3	K	Pol129	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 do 20m	m3	61,300	2,091	128,178
4	K	Pol130	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	61,300	1,255	76,932
5	K	Pol133	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	61,300	5,343	327,526
D		2	ZÁKLADY				142,560
6	K	274321411	Základ pod schodisko	m3	0,800	178,200	142,560
D		3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				153,000
7	K	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 200mm s výplňou C25/30 a výstužou	m3	0,500	306,000	153,000
D		5	KOMUNIKÁCIE				630,418
8	K	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm fr.4-8	m2	15,676	7,392	115,877
	VV		2,38*2,7		6,426		
	VV		9,25		9,250		
	VV		Súčet		15,676		
9	K	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. fr. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	6,426	14,676	94,308
10	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného po zhut. hr. 250 mm	m2	9,250	22,440	207,570
11	K	596211120	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2	m2	6,426	18,000	115,668
12	M	5924E0110	Dlažba zámková hr.6cm normál sivá	m2	6,747	14,376	96,995
	VV		6,426*1,05		6,747		
	VV		Súčet		6,747		
D		6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				6 130,810
13	M	283290003600	Separčná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	24,563	1,332	32,718
	VV		6,55*3,75		24,563		
	VV		Súčet		24,563		
14	K	622467666	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová	m2	12,500	22,872	285,900
15	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,500	17,400	217,500
16	K	632200220.S	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 18-36 mm	m2	32,588	67,344	2 194,606
	VV		8,69*3,75		32,588		
	VV		Súčet		32,588		
17	M	592470000100.S	Dlaždice terasová hr. 20 mm	m2	35,847	54,000	1 935,738
	VV		32,588*1,1		35,847		
	VV		Súčet		35,847		
18	K	632450469	Cementový spádový poter, hr.10-84 mm	m2	24,563	59,616	1 464,348
	VV		6,55*3,75		24,563		
	VV		Súčet		24,563		
D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				506,770
19	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,080	7,800	39,624
	VV		2,38+2,7		5,080		
	VV		Súčet		5,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	5,334	2,652	14,146
	W		5,08*1,05		5,334		
	W		Súčet		5,334		
21	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25	m3	0,500	156,000	78,000
22	K	953995434.S	Ukončovací C profil	m	12,500	30,000	375,000
	D	99	Presun hmôt HSV				136,671
23	K	998022021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	16,317	8,376	136,671
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				11 742,961
24	K	5530000106.1	Oceľové zábradlie, výplň ľahkov FILS 5 žiarové yinkovanie kotvenie o betónovú konštrukciu - výroba,dielenská dokumentácia,doprava	kpl	1,000	6 865,225	6 865,225
25	K	5530000106.2	Pororoštové stupne SP 30x3 pozink	kpl	1,000	264,960	264,960
26	K	767230035.S	Montáž zábradlia vrátane schodiska na PN, kotvenie zboku vrátane náterov a spojovacieho materiálu	kpl	1,000	4 496,509	4 496,509
27	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	96,889	1,200	116,267
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 321,149
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti-PRÍPOČET				754,739
28	K	2832E00360	Fólia izolačná mPVC hr.1,5 mm	m2	27,019	10,524	284,348
	W		24,563*1,1		27,019		
	W		Súčet		27,019		
29	K	6282B0875	Fólia nopová napríklad ICOPAL DRAIN 8 GEO, šír.2,0m, dĺž.20 m alebo ekvivalent	m2	25,200	5,220	131,544
	W		21*1,2		25,200		
	W		Súčet		25,200		
30	K	711132101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	m2	21,000	4,944	103,824
31	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	24,563	6,312	155,042
	W		6,55*3,75		24,563		
	W		Súčet		24,563		
32	K	711491172	Zhotovenie izolácie položením ochrannej textílie vodor.	m2	32,588	0,660	21,508
	W		8,69*3,75		32,588		
	W		Súčet		32,588		
33	M	693D00108	Geotextília - 300 g/m2 - 101552	m2	35,847	1,320	47,318
	W		32,588*1,1		35,847		
	W		Súčet		35,847		
34	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,197	1,800	11,155
	D	712	Povlakové krytiny				352,800
35	K	712973885.S	Odkvapová lišta z poplastovaného plechu	m	12,500	28,224	352,800
	D	713	Izolácie tepelné				1 213,610
36	K	2831Z0705	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.5cm	m2	2,475	7,800	19,305
	W		2,25*1,1		2,475		
	W		Súčet		2,475		
37	K	2831Z0710	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.10cm	m2	53,130	15,600	828,828
	W		50,6*1,05		53,130		
	W		Súčet		53,130		
38	K	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	52,850	6,576	347,542
	W		(6,35+3,55)*2,63		26,037		
	W		6,55*3,75		24,563		
	W		1*2,25 "DT"		2,250		
	W		Súčet		52,850		
39	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	9,964	1,800	17,935

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

SO 01 EPS

Časť:

09 - EPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Osadský +421905337292

Poznámka:

ČS:

Dátum:

22.05.2026

IČO:

00305146

IČ DPH:

IČO:

31644791

IČ DPH:

SK2020457450

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 504,06

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znížená

17 504,06

23,00%

4 025,93

Cena s DPH

v EUR

21 529,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

08 - SO 08 EPS

Časť:

09 - EPS

Miesto:

Dátum:

22.05.2026

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 504,06

D1 - Zariadenia EPS

2 792,75

D2 - Detekčné a koncové prvky

4 422,65

D3 - Inštalačný materiál a práca

6 633,66

D4 - Ostatné náklady

3 655,00

ROZPOČET

Stavba:

Športová hala Veľký Biel novostavba- Naviac práce, dodatokč. 5

Objekt:

08 - SO 08 EPS

Časť:

09 - EPS

Miesto:

Dátum: 22.05.2026

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Osadský
+421905337292

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 504,056

D	D1	Zariadenia EPS					2 792,748
1	K	ACSP 402	ACSP-402 požiarňa ústredňa	ks	1,000	1 346,400	1 346,400
2	K	ACSP- ETH	ACSP-ETH TCP/IP komunikačný modul	ks	1,000	209,508	209,508
3	K	ACSP-RSI	Modul tlačiarne a galvanický oddelovač zbernice RS-485	ks	1,000	126,720	126,720
4	K	APSP 402	APSP-402 Vzdialene obslužné tablo pre ústredňu	ks	1,000	971,520	971,520
5	K	MIO 400	Adresný modul vstupov a výstupov, 4 vstupy/4 výstupy	ks	1,000	138,600	138,600

D	D2	Detekčné a koncové prvky					4 422,648
6	K	A25	Akumulátor 12V 25A	ks	2,000	118,620	237,240
7	K	CSP-AKU	Skrinka na akumulátor	ks	1,000	70,968	70,968
8	K	DB-400P	Základná päťica DB-400	ks	16,000	9,288	148,608
9	K	DMP-400	Adresný optický detektor dymu a tepla	ks	16,000	72,360	1 157,760
10	K	FireRate 5000	Lineárny hlásič fireRate 5000, servo ovládanie, dosh 8 - 50m, s prídavnou sadou dosah 100m	ks	2,000	1 206,480	2 412,960
11	K	ROP 400	Adresovateľný tlačidlový hlásič	ks	8,000	5,268	42,144
12	K	ROP BS	Montážna krabica pre ROP-400	ks	8,000	33,084	264,672
13	K	ROP FLAP	Plastový kryt pre tlačidlové hlásiče ROP-400/401 a ROP-110/111 (balenie 10ks)	ks	1,000	37,176	37,176
14	K	SPP-401	Adresovateľná interná siréna (vysoká základňa)	ks	1,000	51,120	51,120
15	K	WZ-400	Adresný LED indikátor poplachu	ks	0,000	28,728	0,000

D	D3	Inštalčný materiál a práca					6 633,660
16	K	B 100 E	Krabica s požiarňou odolnosťou OBO, bezhalogén	ks	2,000	109,560	219,120
17	K	CP 611A	Protipožiarňy tmel HILTI (káblové prestupy)	ks	2,000	99,000	198,000
18	K	Finder 40.52.9024	Relé 24VDC	ks	2,000	18,480	36,960
19	K	Finder 95.75	Päťica pre relé	ks	2,000	14,520	29,040
20	K	H07 Z-K 4 ž/z	Kábel bezhalogén	m	20,000	1,428	28,560
21	K	HFIRM 25	Trubka bezhalogén	m	550,000	3,960	2 178,000
22	K	JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	Kábel 30 min. odolnosť, bezhalogén	m	90,000	2,256	203,040
23	K	JE-H(ST)H-V 2x2x0,8	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén	m	850,000	2,784	2 366,400
24	K	NHXH-J 3x2,5 E60	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén	m	10,000	3,276	32,760
25	K	PKG200	Krabica bezhalogén	ks	2,000	59,400	118,800
26	K	Pol1	Plastový štítok na označenie káblu	ks	30,000	0,396	11,880
27	K	Pol2	Plastový štítok na označenie koncového prvku	ks	25,000	0,396	9,900
28	K	Pol3	Inštalčný materiál (svorky, kotvy, sadra a pod.)	jed.	1,000	198,000	198,000
29	K	X-FB	Príchytka s klincom HILTI, funkčný pri požari 90 min.	ks	950,000	1,056	1 003,200

D	D4	Ostatné náklady					3 655,000
30	K	Pol10	Inžinierska činnosť	jed.	1,000	450,000	450,000
31	K	Pol11	Projekt skutkového vyhotovenia plus dig. forma	jed.	1,000	650,000	650,000
32	K	Pol12	Zaškolenie obsluhy prevádzkovateľa (3xosoba)	jed.	1,000	180,000	180,000
33	K	Pol13	Východisková revízia	jed.	1,000	480,000	480,000
34	K	Pol14	Oživenie systému EPS	jed.	1,000	550,000	550,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	Pol5	Naprogramovanie systému EPS	jed.	1,000	250,000	250,000
36	K	Pol6	Skúška ovládaných zariadení EPS	jed.	1,000	480,000	480,000
37	K	Pol7	Preskúšanie prepojenia s HSP	jed.	1,000	205,000	205,000
38	K	Pol8	Preskúšanie prenosu do mobilnej aplikácie	jed.	1,000	205,000	205,000
39	K	Pol9	Preskúšanie prenosu na PCO	jed.	1,000	205,000	205,000