

**DODATOK Č. 3**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 08062018 zo dňa 11.06.2018**

**Objednávateľ:** **Obec Veľký Biel**  
Sídlo: Železničná 76, 900 24 Veľký Biel  
IČO: 00 305 146  
Štatutárny orgán: Anton Danter, starosta  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a  
**Zhotoviteľ:** **BELUNA a.s.**  
Sídlo: Ružinovská 42, 821 01 Bratislava  
IČO: 45 901 295  
IČ DPH: SK2023166871  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6476/B  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Horský, predseda predstavenstva  
(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spoločne Objednávateľ a Zhotoviteľ aj „Zmluvné strany“)

**PREAMBULA**



1. Zmluvné strany spolu dňa 11.06.2018 uzavreli Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom: **Komplexné zabezpečenie výstavby nového pavilónu Základnej školy Veľký Biel** (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve za nasledovných zmluvných podmienok:

**ČLÁNOK I.**  
**Predmet Dodatku**

1. Týmto Dodatkom sa v článku 4 časti III. „Ustanovenia spoločné pre všetky časti tejto zmluvy“ v celom rozsahu ruší bod 4.11 Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zvýšnú časť kúpnej ceny vo výške zádržného zaplatiť Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od podpisu tohto dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

**ČLÁNOK II.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obomi zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

Za Objednávateľa, vo Veľkom Bieli dňa 16.09.2018	Za Zhotoviteľa, vo V. Biely dňa 16.09.2018
	
<b>Obec Veľký Biel</b> Anton Danter starosta	<b>BELUNA a. s.</b> Ing. Michal Horský predseda predstavenstva