

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo číslo AGR-17/2018 uzavretej dňa 20.09.2018 a dodatku č.1 zo dňa 29.10.2018 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu:

„Kanalizácia Veľký Biel –2.etapa- Tlaková kanalizácia“

1. ZHOTOVITEĽ : **AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.**
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 2073/N
Sídlo : Chrenovská 32, 949 01 Nitra 1
Zastúpený : Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať : Ing. Štefan Matulík, konateľ spoločnosti
IČO : 34136096
DIČ : 2020410568
IČ DPH : SK2020410568
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s.
Číslo účtu : 4220032301/3100
IBAN : SK55 3100 0000 0042 2003 2301
BIC: LUBASKBX
e-mail : agroprojekt_nr@stonline.sk
Telefón, mobil : 037 7723 022, 0907 305 087
(ďalej len zhotoviteľ)

2. OBJEDNÁVATEĽ: : **Obec Veľký Biel**
Sídlo : Železničná 76
900 24 Veľký Biel
Zastúpený : Anton Danter, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať : Anton Danter, starosta obce
IČO : 00305146
DIČ : 2020662303
Bankové spojenie : PRIMA BANKA a.s.
Číslo účtu : 1803722001/5600
IBAN : SK74 5600 0000 0018 0372 2001
e-mail : sekretariat@velkybiel.eu
:
Telefón, mobil : 02/45916221
(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na následovnej zmene:

Čl. V Termíny plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet ZoD v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
5.1.2. Dokumentáciu podľa ods. 3.2.2. v termíne **do 30.01.2019**

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma

zmluvnými stranami.

Tento dodatok má 2 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ :

Vo Veľkom Bieli, dňa 28.11.2018

podpísané
Anton Danter
starosta obce

Zhotoviteľ :

V Nitre, dňa 28.11. 2018

popísané
Ing. Štefan Matulík
konateľ spoločnosti